
importo livello 3 importo livello 2 importo livello 1

1000 Movimenti materia 1000 Oneri sistemazione discarica 206.582,76                    206.582,76                    

1100 Corpo stradale Asse "A" 1101 Scavo di sbancamento 19.060,40                      

1102 Preparazione p. p. rilevati 31.125,39                      

1103 Formazione di rilevati 261.081,27                    311.267,05                    

1200 Corpo stradale Asse "B" 1201 Scavo di sbancamento 39.452,41                      

1202 Preparazione p. p. rilevati 41.694,40                      

1203 Formazione di rilevati 293.219,36                    374.366,16                    

1300 Corpo stradale Assi 31-32 1301 Scavo di sbancamento 5.965,75                        

1302 Preparazione p. p. rilevati 6.296,22                        

1303 Formazione di rilevati 23.672,19                      35.934,16                      

1400 Asta principale 1401 Scavo di sbancamento 39.042,30                      

1402 Preparazione p. p. rilevati 40.108,33                      

1403 Formazione di rilevati 517.314,03                    596.464,66                    

1500 Svincoli Certaldo Ovest 1501 Scavo di sbancamento 18.947,29                      

1502 Preparazione p. p. rilevati 28.780,23                      

1503 Formazione di rilevati 249.182,95                    296.910,48                    1.821.525,27                 

2000 Viadotti 2100 V.tto Artigianale 2101 Sottofondazioni 70.739,68                      

2102 Fondazioni 264.941,71                
2103 Elevazioni 253.196,51                    

2104 Impalcato 1.954.678,68                 2.543.556,57                 

2200 V.tto Asse "A" 2201 Sottofondazioni 23.753,14                      

2202 Fondazioni 161.491,17                    

2203 Elevazioni 113.605,63                    

2204 Impalcato 1.140.983,70                 1.439.833,64                 

2300 V.tto Casciani 2301 Sottofondazioni -                                 

2302 Fondazioni -                                 

2303 Elevazioni 5.795,39                        

2304 Impalcato 276.848,14                    282.643,53                    

2400 Ponticello L. 12 m 2401 Sottofondazioni -                                 

2402 Fondazioni 21.562,13                      

2403 Elevazioni 22.318,32                      

2404 Impalcato 72.896,16                      116.776,61                    

LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3
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2500 Cav. Vignacce 2501 Sottofondazioni -                                 

2502 Fondazioni -                                 

2503 Elevazioni 3.559,66                        

2504 Impalcato 8.429,57                        11.989,23                      

2600 V.tto Fondovalle Elsa 2601 Sottofondazioni -                                 

2602 Fondazioni -                                 

2603 Elevazioni 2.897,70                        

2604 Impalcato 727.357,49                    730.255,19                    

2700 V.tto Mulinaccio 2701 Sottofondazioni -                                 

2702 Fondazioni -                                 

2703 Elevazioni 10.336,39                      

2704 Impalcato 563.768,39                    574.104,78                    5.699.159,56                 

3000 Opere d'arte minori 3100 Scatolari e tombini 3101 Fondazioni 190.129,53                    

3102 Elevazioni 553.137,16                    743.266,69                    

3200 Botri 3201 Fondazioni 120.193,19                    

3202 Elevazioni 58.089,51                      178.282,70                    

3300 Berlinese Marcignano L. P. 3301 Fondazioni -                                 

3302 Elevazioni -                                 -                                 

3310 Berlinese Marcignano L. E. 3311 Fondazioni 10.015,38                      

3312 Elevazioni 15.743,78                      25.759,17                      

3320 Berlinese Fogneto I L. P. 3321 Fondazioni -                                 

3322 Elevazioni -                                 -                                 

3330 Berlinese Fogneto I L. E. 3331 Fondazioni 13.458,49                      

3332 Elevazioni 12.688,76                      26.147,25                      

3340 Berlinese Fogneto II L. P. 3341 Fondazioni -                                 

3342 Elevazioni -                                 -                                 

3350 Berlinese Fogneto II L. E. 3351 Fondazioni -                                 

3352 Elevazioni -                                 -                                 

3400 Artificiale Marcignano L. P. 3401 Fondazioni 6.000,27                        

3402 Elevazioni 261.327,01                    267.327,28                    
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3410 Artificiale Marcignano L. E. 3411 Fondazioni 6.546,06                        

3412 Elevazioni 289.627,78                    296.173,85                    

3420 Artificiale Fogneto I L. P. 3421 Fondazioni 7.528,50                        

3422 Elevazioni 341.653,01                    349.181,51                    

3430 Artificiale Fogneto I L. E. 3431 Fondazioni 6.000,27                        

3432 Elevazioni 259.764,99                    265.765,25                    

3440 Artificiale Fogneto II L. P. 3441 Fondazioni 7.201,02                        

3442 Elevazioni 323.121,05                    330.322,07                    

3450 Artificiale Fogneto II L. E. 3451 Fondazioni 3.980,82                        

3452 Elevazioni 168.061,01                    172.041,84                    2.654.267,61                 

4000 Gallerie 4100 Gall. naturale Marcignano 4101 Approntamento piazzola -                                 

4102 Assemblaggio cassero -                                 

4103 Consolidamenti 3.256.456,49                 

4104 Scavo in sotterraneo 2.339.030,85                 

4105 Spritz e centine 1.940.433,78                 

4106 Rivestimento definitivo 3.325.842,60                 

4107 Finiture e drenaggi 290.840,59                    

4108 Monitoraggi 25.284,70                      11.177.889,00               

4200 Gall. naturale Fogneto I 4201 Approntamento piazzola -                                 

4202 Assemblaggio cassero -                                 

4203 Consolidamenti 718.342,31                    

4204 Scavo in sotterraneo 1.081.042,40                 

4205 Spritz e centine 897.678,78                    

4206 Rivestimento definitivo 1.567.855,78                 

4207 Finiture e drenaggi 130.770,88                    

4208 Monitoraggi 14.936,14                      4.410.626,29                 

4300 Gall. naturale Fogneto II 4301 Approntamento piazzola -                                 

4302 Assemblaggio cassero -                                 

4303 Consolidamenti 1.473.583,54                 

4304 Scavo in sotterraneo 1.353.397,37                 

4305 Spritz e centine 1.091.720,78                 

4306 Rivestimento definitivo 1.890.320,73                 

4307 Finiture e drenaggi 174.083,97                    

4308 Monitoraggi 15.053,48                      5.998.159,87                 21.586.675,16               
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5000 Sovrastruttura stradale 5100 Corpo stradale Asse "A" 5101 Fondazioni 129.472,64                    

5102 Base 85.487,86                      

5103 Binder 98.054,82                      

5104 Usura 73.667,04                      386.682,36                    

5200 Corpo stradale Asse "B" 5201 Fondazioni 174.257,62                    

5202 Base 111.847,89                    

5203 Binder 81.074,27                      

5204 Usura 58.833,84                      426.013,62                    

5300 Corpo stradale Assi 31-32 5301 Fondazioni 28.446,10                      

5302 Base 18.568,95                      

5303 Binder 13.761,08                      

5304 Usura 9.767,85                        70.543,99                      

5400 Asta principale 5401 Fondazioni 108.694,39                    

5402 Base 77.078,49                      

5403 Binder 145.596,71                    

5404 Usura 102.843,25                    434.212,84                    

5500 Svincoli Certaldo Ovest 5501 Fondazioni 101.905,66                    

5502 Base 72.266,10                      

5503 Binder 51.551,20                      

5504 Usura 39.788,01                      265.510,98                    

5600 Gallerie 5601 Fondazioni 47.886,65                      

5602 Base 72.392,57                      

5603 Binder 32.854,88                      

5604 Usura 27.264,34                      180.398,44                    1.763.362,23                 

6000 Lavori diversi di finitura 6100 Corpo stradale Asse "A" 6101 Protesi -                                 

6102 Opere di regimentazione idrica 14.478,87                      

6103 Viabilità di servizio -                                 

6104 Barriere di protezione 170.893,53                    

6105 Terre rinforzate -                                 185.372,40                    

6200 Corpo stradale Asse "B" 6201 Protesi -                                 

6202 Opere di regimentazione idrica 23.557,75                      

6203 Viabilità di servizio -                                 

6204 Barriere di protezione 103.654,46                    

6205 Terre rinforzate -                                 127.212,21                    

6300 Corpo stradale Assi 31-32 6301 Protesi -                                 

6302 Opere di regimentazione idrica 3.224,97                        

6303 Viabilità di servizio -                                 

6304 Barriere di protezione 13.945,89                      

6305 Terre rinforzate -                                 17.170,86                      
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6400 Asta principale 6401 Protesi -                                 

6402 Opere di regimentazione idrica 31.008,73                      

6403 Viabilità di servizio 1.800,10                        

6404 Barriere di protezione 1.111.151,00                 

6405 Terre rinforzate 49.520,42                      1.193.480,24                 

6500 Svincoli Certaldo Ovest 6501 Protesi -                                 

6502 Opere di regimentazione idrica 16.057,70                      

6503 Viabilità di servizio 7.024,48                        

6504 Barriere di protezione 248.545,62                    

6505 Terre rinforzate -                                 271.627,80                    

6600 Gallerie 6601 Protesi 61.407,55                      

6602 Opere di regimentazione idrica -                                 

6603 Viabilità di servizio -                                 

6604 Barriere di protezione -                                 

6605 Terre rinforzate -                                 61.407,55                      1.856.271,05                 

7000 Opere di protezione 7100 Certaldo Est 7101 Protezione alveo e piede rilevato 163.184,73                    163.184,73                    

7200 Certaldo Ovest 7201 Protezione alveo e piede rilevato 223.813,58                    223.813,58                    386.998,31                    

8000 Impianti elettrici 8100 Certaldo Est 8101 Lavori a misura 49.861,80                      

8102 Opere a corpo 105.041,33                    154.903,14                    

8200 Certaldo Ovest 8201 Lavori a misura 14.226,53                      

8202 Opere a corpo 34.510,12                      48.736,65                      

8300 Gallerie 8301 Lavori a misura 381.636,44                    

8302 Opere a corpo 778.887,24                    1.160.523,69                 1.364.163,47                 

37.132.422,65               37.132.422,65               

04 WBS calcolo ricavi 11/05/2010



MISURA

CAT. A 1.109.977,29                             

CAT. B 410.472,19                                

CAT. C 10.145.585,38                           

CAT. D 1.856.271,07                             

CAT. E 445.724,80                                

13.968.030,73                           

CORPO

CAT. A 1.601.615,48                             

CAT. B 7.439.885,79                             

CAT. C 11.441.089,83                           

CAT. D 1.763.362,21                             

CAT. E 918.438,70                                

23.164.392,01                           

37.132.422,74                           
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